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If O-Mumicipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n.° 95.719.373/0001-23, na
Cidade de Mercedes, Estado do Parand, neste ato representada por sua Prefeita, Sra. Cleci M.
Rambo Loffi, residente ¢ domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff, CEP
85.998-000, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Parana, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-
04, portadora da Carteira de Identidade n°. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, de outro lado a
> empresa Rodopavi Construtora de Obras EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
b CNPJ/MF sob o n.° 28.424.198/0001-50, com sede na Av. Brasil, n°. 4231, apto 02, Centro, CEP
i 85.812-002, na Cidade de Cascavel, Estado do Parana, neste ato representado por seu titular, Sr.
i Sandro Ferreira da Silva, inscrito no CPF n°. 960.096.160-34, portador da Carteira de Identidade
1 RG n° 30.840.475-0 SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Brasil, n°. 4231, apto 02, Centro,
i CEP 85.812-002, na Cidade de Cascavel, Estado do Parana, resolvem, na melhor forma de direito
i pactuar o presente sob clausulas e condi¢des que seguem:

1 CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado até 17/07/2019 o prazo de execugdo do objeto do
" Contrato Original 201/2018 de 13 de junho de 2018.

Paragrafo tnico: A presente alteragdo realiza-se com fulcro no art. 57, § 1°, Il e V da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: Considerando as disposi¢des constantes na Clausula supra, fica
prorrogado até 12/08/2019 o prazo de vigéncia do Contrato Original 201/2018 de 13 de junho de 2018

« CLAUSULA TERCEIRA: Considerando a prorrogagio registrada nas Clausulas anteriores,
- cabe 4 Contratada efetuar a renovag@o da Garantia de Execugo, conforme disposigdes constantes

da Clausula Nona do Contrato original n® 201/2018, de 13 de junho de 2018.

CLAUSULA QUARTA: Por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que
depois de lido e ratificado, vai assinados por todos, com duas testemunhas.

i Mercedes, 13 de maio de 2019.

1 1
" (. L
o VL oM e : 3
- unicipio de Merce Rodopavi-Consty A de Obras EIRELI

H CONTRATANTE

" Testemunhas:

h" Vilson Martins Alai\Loffi
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